CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
x Global / Individual	Gestão da Politica de Desenvolvimento Urbano	Contrato Repasse	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NA CIDADE DE MONTE AZUL-MG

Agente Financeiro	Empresa	Valor do Repasse - R$	Início da Obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL / MG	245,850.00	20/07/2019

Localização

Rua no Bairro Santa Maria - Sede do Município de Monte Azul / MG

Pavimentação com bloquete sextavados em concreto espessura de 8cm , Fck=35 Mpa.

Título do Projeto: PLANEJAMENTO URBANO

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Vl. Obras/Serviços	Mês 00			Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
		%	R$	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.00	2,521.79	2,463.43	58.36	-	2,463.43	58.36	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RUA PADRE SALUSTRIANO	96.78	243,558.78	237,922.49	5,636.29	-	59,480.62	1,409.07	25.00	61,859.85	1,465.44	26.00	61,859.85	1,465.44	26.00	54,722.17	1,296.35	23.00
3	SINALIZAÇÃO	2.22	5,593.52	5,464.08	129.44	-	-	-		-	-		-	-	-	5,464.08	129.44	100.00
Total	Simples		251,674.09	245,850.00	5,824.09		61,944.05	1,467.43	25.20	61,859.85	1,465.44	25.16	61,859.85	1,465.44	25.16	60,186.25	1,425.79	24.48
	Acumulado	100	251,674.09	245,850.00	251,674.09		61,944.05	1,467.43	25.20	123,803.90	2,932.87	50.36	185,663.75	4,398.30	75.52	245,850.00	5,824.09	100.00

Modelo a ser utilizado quando a Contrapartida for financeira e nos Programas: PRONAF, R. Agrária, Pró-Infra, PNMT, M. Melhor e Programas sob gestão do ME

25 de Março de 2019

(OP.1038822-35/2017 MC-Caixa)

Proponente

José Carlos Gomes da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA [illegible]