CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1038366-58	843779	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE	CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS MUNICÍ	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.	CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS NO MUNI	253.723,47	% Período:	24,61%	34,28%	41,12%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.094,01	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	120.466,88	% Período:	50,13%	49,87%										
1.3.	ALAMBRADO PARA QUADRA	60.808,54	% Período:			100,00%									
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.841,30	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA	23.741,38	% Período:			100,00%									
1.6.	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	19.771,36	% Período:			100,00%									

Total: R$ 253.723,47

		1	2	3
Período:	%:	24,61%	34,28%	41,12%
	Repasse:	59.980,15	83.549,28	100.220,57
	Contrapartida:	2.454,20	3.418,56	4.100,71
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	62.434,35	86.967,84	104.321,28
Acumulado:	%:	24,61%	58,88%	100,00%
	Repasse:	59.980,15	143.529,43	243.750,00
	Contrapartida:	2.454,20	5.872,76	9.973,47
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	62.434,35	149.402,19	253.723,47

José Carlos [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 027376/D

MONTE AZUL- MG
Local

segunda-feira, 23 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS GOMES DA COSTA
CREA/CAU: 027376-D
ART/RRT: 3918936

PMv3.0.4