ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MONTE AZUL | **DATA: 29/06/2023**

OBRA: UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I | **LOCAL: AVENIDA JOÃO GONÇALVES DIAS, S/Nº - POVOADO PAGEÚ** | **PRAZO DA OBRA: 06 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	5,03%	100,00%					
			Financeiro	R$ 78.494,29	R$ 78.494,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,62%	100,00%					
			Financeiro	R$ 9.736,10	R$ 9.736,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3		INFRA-ESTRUTURA	Físico %	6,43%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	R$ 100.286,36	R$ 60.171,82	R$ 40.114,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	11,19%		60,00%	40,00%			
			Financeiro	R$ 174.645,70	R$ 0,00	R$ 104.787,42	R$ 69.858,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,50%		100,00%				
			Financeiro	R$ 7.742,21	R$ 0,00	R$ 7.742,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	15,84%		40,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	R$ 247.162,80	R$ 0,00	R$ 98.865,12	R$ 98.865,12	R$ 49.432,56	R$ 0,00	R$ 0,00
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	8,90%			20,00%	60,00%	20,00%	
			Financeiro	R$ 138.834,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.766,96	R$ 83.300,89	R$ 27.766,96	R$ 0,00
8		ESPELHOS	Físico %	0,05%						100,00%
			Financeiro	R$ 829,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 829,10
9		COBERTURA	Físico %	11,11%			30,00%	40,00%	30,00%	
			Financeiro	R$ 173.418,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.025,48	R$ 69.367,30	R$ 52.025,48	R$ 0,00
10		REVESTIMENTOS	Físico %	9,91%			30,00%	30,00%	40,00%	
			Financeiro	R$ 154.662,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.398,65	R$ 46.398,65	R$ 61.864,87	R$ 0,00
11		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	8,32%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
			Financeiro	R$ 129.822,94	R$ 0,00	R$ 25.964,59	R$ 38.946,88	R$ 38.946,88	R$ 25.964,59	R$ 0,00
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	4,09%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
			Financeiro	R$ 63.782,42	R$ 6.378,24	R$ 12.756,48	R$ 12.756,48	R$ 12.756,48	R$ 19.134,73	R$ 0,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	R$ 78.093,44	R$ 7.809,34	R$ 15.618,69	R$ 15.618,69	R$ 15.618,69	R$ 15.618,69	R$ 7.809,34
14		CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA	Físico %	0,76%				40,00%	60,00%	
			Financeiro	R$ 11.867,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.746,98	R$ 7.120,48	R$ 0,00
15		SPDA	Físico %	2,54%				40,00%	40,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 39.623,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.849,31	R$ 15.849,31	R$ 7.924,66
16		PINTURA	Físico %	5,39%					20,00%	80,00%
			Financeiro	R$ 84.075,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.815,18	R$ 67.260,72
17		PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	0,31%						100,00%
			Financeiro	R$ 4.823,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.823,08
18		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,72%						100,00%
			Financeiro	R$ 11.174,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.174,77
19		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,13%						100,00%
			Financeiro	R$ 2.010,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.010,03
20		SISTEMAS DE CFTV	Físico %	0,08%						100,00%
			Financeiro	R$ 1.175,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175,45
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,67%				10,00%	30,00%	60,00%
			Financeiro	R$ 26.075,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.607,59	R$ 7.822,77	R$ 15.645,54
22		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,43%	100,00%					
			Financeiro	R$ 22.315,14	R$ 22.315,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL			**Físico %**	**100,02%**	**11,85%**	**19,60%**	**23,21%**	**21,72%**	**16,02%**	**7,60%**
			Financeiro	**R$ 1.560.651,62**	**R$ 184.904,93**	**R$ 305.849,05**	**R$ 362.236,54**	**R$ 339.025,33**	**R$ 249.983,06**	**R$ 118.652,69**

MAXIMINO PEDRO DOS SANTOS NETO:11512305618
Assinado de forma digital por MAXIMINO PEDRO DOS SANTOS NETO:11512305618
Dados: 2023.06.30 10:14:28 -03'00'

Maximino Pedro dos Santos Neto

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG 181.199/D

CREA

PAULO DIAS MOREIRA:25468235668
Assinado de forma digital por PAULO DIAS MOREIRA:25468235668
Dados: 2023.06.30 11:06:22 -03'00'

Paulo Dias Moreira

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: