PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
Estado de Minas Gerais
Pça. Cel. Jonathas, 220, Centro, Telefone (38) 3811-1050
CEP: 39500-00 – MONTE AZUL – MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL -MG	**VALOR DA OBRA: R$ 423,143.46**	**DATA:22/05/2023**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 ESPESSURA 8 CM FCK 35 MPA	**LOCAL: ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL-MG CONFORME A RELAÇÃO DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE ANEXA.**	**PRAZO DA OBRA: 4 MESES**

ITEM	CÓDIGO/SINAPI	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	88260/ 88309/ 88316/88242 SINAPI	MÃO DE OBRAS	Físico %	100.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%		
			Financeiro	R$ 423,143.46	R$ 105,785.87	R$ 105,785.87	R$ 105,785.87	R$ 105,785.87		
TOTAL			**Físico %**	**100.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**	**25.00%**		
			Financeiro	**R$ 423,143.46**	**R$ 105,785.87**	**R$ 105,785.87**	**R$ 105,785.87**	**R$ 105,785.87**		

Contratante: _____ Assinatura Prefeito	Fiscalização/Prefeitura Eng° Responsável técnico CREA:	Contratada: _____ Assinatura do Responsável	Eng° Responsável técnico CREA _____ Assinatura Engenheiro Responsável