CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105665-26	984977/2025	18.650.945/0001-14	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM INSTALAÇÃO D	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PISTA CAMINHADA**	**487.600,00**	% Período:	21,69%	37,86%	40,45%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.094,53	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO TERRA	24.555,60	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF	105.968,15	% Período:	74,64%	25,36%										
1.4.	DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	190.494,94	% Período:		82,80%	17,20%									
1.5.	ILUMINAÇÃO	164.486,78	% Período:			100,00%									

Total: R$ 487.600,00

Período:	%:	21,69%	37,86%	40,45%										
	Repasse:	105.640,87	184.412,79	197.058,74										
	Contrapartida:	105,75	184,59	197,26										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**105.746,62**	**184.597,38**	**197.256,00**										
Acumulado:	%:	21,69%	59,55%	100,00%										
	Repasse:	105.640,87	290.053,66	487.112,40										
	Contrapartida:	105,75	290,34	487,60										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**105.746,62**	**290.344,00**	**487.600,00**										
	Administração Local:													

MONTE AZUL/MG
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SÁVIO NOGUEIRA SANTOS
CREA/CAU: 253217/D
ART/RRT: MG20265171806

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAVIO NOGUEIRA SANTOS
Data: 05/08/2026 19:39:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:07803009638

SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:07803009638