i S PREFEITURA MUNICIPAL DE H
S MONTE AZUL CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
m”’m&.‘m’-mg ESTADO DE MINAS GEHAIS
PREFEITURA: PREFEITURA DE MONTE AZUL-MG VALOR DO CONVENIO: R$ 152.805,23 DATA: 04/03/2019
= LOCAL: RUAS PROJETADAS 1,2,3 NO BAIRRO SANTA MARIA , SEDE DO
‘4 2, _ : 6 MESES
OBRA: :EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE MUNICIPIO DE MONTE AZUL-MG PRAZO DA OBRA: 6
- = FISICO/ TOTAL . o . L 5 .
4 MES 5 MES 6
ITEM | CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES
Fisico % 1,61% 100,00% | B - B
! D001 |SERVIBRS PRELIMINARES Financeiro R$ 246399 R$2.463,99 R$000]  R$0,00 R$000,  R$000[  R$0,00
o U Fisico % 69,36% 15,00% 1500%|  15,00% 15,00% 20,00%|  20,00%
2 OBRA-0T | TERRAPLANAGEMIPAYIMENTAGAD Financeiro | R$105.980,20| R$ 15.897,03| R$ 15.897,03| R$ 15.897,03| R$ 15.897,03| R$21.196,04| R$ 21.196,04
L R ~ Fisico % 29,03% 20,00% 20,00%| 20,00% 20,00% - 10,00%| 10,00%
= F‘._‘_w_w‘-o& ‘_‘,\_‘_m‘_w.‘_‘u_ow m>m.h‘_‘m‘aw ) Financeiro | R$44.361,04) R$8.87221| R$8.872,21| R$8872,21| R$887221| R$4.436,10| R$4.436,10
— Fisico % 100,00% 17,82% 16,21%|  16,21%|  16,21%)| 16,77%|  16,77%
~ Financeiro R$ 152.805,23| R$ 27.233,23| R$ 24.769,24| R$ 24.769,24| R$ 24.769,24| R$ 25.632,14| R$ 25.632,14
Observagoes:
Carimbo e assinatura do engenheiro _‘mmno:mm.z_m\_ técnico pela elaboragado do cronograma CREA
Carimbo e assinatura do representante Iggal- o

\ Prefeito Municipal
Monte Azul - MG




