PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

PPN V.T

Prefoeitura PMuricipol des

MONT [ &N@m
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR DA OBRA: R$ 329,856.15 DATA: 28/06/2021
OBRA:RECUPERACAO DE PONTE EM LOCAL: RUA SILVIO MONGCAO , BAIRRO ESPLANADA SEDE DO MUNICIPIO ol
CONCRETO ARMADO ( 14,00 X 8,00M) - MONTE AZUL -MG . PRAZO DA ORRAL MES
2 FISICO/ TOTAL " " " " . -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO EINANGEIRG ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVIGO PRELIMINARES Fisico % S 100.00%
Financeiro R$ 31,010.94 R$ 31,010.94
INFRA ESTRUTURA-ESTACA Fisico % 18.52% 70.00% 30.00%| 0.00%
2 RAIZ Financeiro R$ 61,102.89 R$ 42,772.02| R$ 18,330.87 R$ 0.00
MESO ESTRUTURA- Fisico % 25.34% 0.00% 70.00% 30.00%
3 CORTINAS E ALAS Financeiro R$ 83,581.80 R$0.00| R$58,507.26| R$ 25,074.54
SUPER ESTRUTURA - LAJE Fisico % 15.08% 0.00% 25.00% 75.00%
4 E GUARDA CORPO ~ Financeiro R$ 49,735.80 'R$0.00] R$12,433.95| R$ 37,301.85| .
- TRANSPORTES Fisico % 10.95% 35.00% 35.00%) 30.00%
Financeiro R$ 36,126.67 R$ 12,644.34| R$ 12,644.34| RS 10,838.00
5 SERVICOS - Fisico % 419%|  0.00% 100.00%
COMPLEMENTARES Financeiro R$ 13,814.15 R$ 0.00 R$0.00| R$13,814.15
SERVICOS Fisico % 16.52% 50.00% 25.00% 25.00%
7 COMPPLEMENTARES Financeiro R$ 54,483.90 R$ 27,241.95| R$13,620.98| R$ 13,620.98|
ESPECIALIZADOS
Fisico % 100.00% 34.46% 35.03% 30.51%
TOTAL Financeiro R$ 329,856.15| R$ 113,669.25| R$ 115,537.39| R$ 100,649.52 ‘ .
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